

Programa de Trabajo de la Instancia Beneficiaria

Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendarización	
PTB					
Elaborar el Programa de Trabajo de la Instancia Beneficiaria	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	PTB	1	01/10/2016	13/01/2017
Difusión					
Difundir información relacionada con la operación del PAICE y la importancia de la Contraloría Social en el proyecto beneficiado.	Responsable Operativo del Proyecto	Tripico	1 (Archivo digital e impreso)	01/08/2016	13/01/2017
Instalación del Comité					
Constituir los Comités de Contraloría Social.	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Comité	1	01/10/2016	13/01/2017
Capacitación					
Capacitar y asesorar a los Contralores Sociales	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Capacitados	2	Agosto a la conclusión del proyecto	
Seguimiento y operación					
Convocar al Comité de Contraloría Social a las reuniones trimestrales del Comité de Seguimiento	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Actas de Sesión	Depende del periodo de ejecución del proyecto	Octubre a la conclusión del proyecto	
Recopilar las Cédulas de Vigilancia	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Cédulas e informes anuales	Depende del periodo de ejecución del proyecto	Octubre a la conclusión del proyecto	
Recopilar el informe anual	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Informe	1	A la conclusión del proyecto (Vigencia instrumento jurídico)	
Recibir, atender y canalizar quejas y denuncias.	Comité de Seguimiento	Cédula	Depende del periodo de ejecución del proyecto	Octubre a la conclusión del proyecto	
Captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)					
Capturar en el SICS el Programa de Trabajo de la Instancia Beneficiaria	Instancia normativa	Captura	1	01/10/2016	13/01/2017
Registrar apoyos en el SICS	Instancia Ejecutora	Captura	1	01/10/2016	13/01/2017
Capturar en el SICS la distribución del material de difusión.	Instancia Ejecutora	Captura	1	01/10/2016	13/01/2017
Capturar en el SICS el Comité de CS	Instancia Ejecutora	Comité	1	01/10/2016	13/01/2017
Capturar en el SICS la distribución de material de capacitación	Instancia Ejecutora	Captura	1	01/10/2016	13/01/2017
Captura de reuniones con beneficiarios	Instancia Ejecutora	Captura (Trimestral)	1 (Mínimo 1)	01/10/2016	31/12/2017
Captura de cédulas de vigilancia	Instancia Ejecutora	Captura (Trimestral)	1 (Mínimo 1)	01/10/2016	31/12/2017
Captura de informe anual	Instancia Ejecutora	Captura	1	01/12/2017	28/02/2018